

MUISTA HOITAA AJOISSA**Suunnittelu- ja toteutusaikataulu**

	Hoidettava viimeistään	Hoidettu
Tarjous messurakentajalle	HETI	<input type="checkbox"/>
Matka- ja hotellivaraukset	HETI	<input type="checkbox"/>
Lehdistöaineisto ja ilmoittelu	heinä-syyskuu	<input type="checkbox"/>
Asiakaskutsujen jakelu, sähköiset kutsut	heinä-syyskuu	<input type="checkbox"/>

EXTRANET**EXTRANET-PALVELUSSA TEHTÄVÄT TILAUKSET JA TOIMENPITEET**

	Hoidettava viimeistään	Hoidettu
1. Sivunäytteilleasettajien ilmoittaminen	15.7.2022	<input type="checkbox"/>
2. Tiedot painettuun messuoppaaseen	5.8.2022	<input type="checkbox"/>
3. Ilmoitustilavaraus messuoppaaseen (maksullinen / AMT Oy)	5.8.2022	<input type="checkbox"/>
4. Näyttelytekniikan tilaukset		
• Näyttelyrakenne- ja kalustetilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Mattotilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Näyttelygrafiikan tilaus (esim. otsalaudan teippaukset)	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Sähkötilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Siivoustilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Internet messuliittymätilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• LVI- ja paineilmatilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Viherkasvien tilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Av-välineiden ja äänentoiston tilaus	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Kattoripustusten ja trussirakenteiden tilaus (suunnitelma järjestäjälle viimeistään 19.8.2022)	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
5. Uutuustuotteiden ilmoittaminen	26.8.2022	<input type="checkbox"/>
6. Osastolla tapahtuvan ohjelman ilmoittaminen	26.8.2022	<input type="checkbox"/>
7. Ravintolapalvelut		
• Osastotarjoilutilaus	2.9.2022 (klo 16 mennessä)	<input type="checkbox"/>
• Lounas- ja kahvilupukkeiden tulostus extranet-palvelusta	ennen messuja	<input type="checkbox"/>
8. Esittelijä- ja pysäköintikorttien tulostus extranet-palvelusta	ennen messuja	<input type="checkbox"/>

MUUTA TÄRKEÄÄ

	Hoidettava viimeistään	
• Ilmoitus ja sijoituspiirros vakiokorkeuden (250 cm) ylityksestä ja / tai kaksikerrosratkaisusta	19.8.2022	<input type="checkbox"/>
• Valmis- ja pakettiosastojen logoaineiston toimitus	7.9.2022	
• Teosto ry:n / Gramex ry:n lupahakemus	ennen messuja	<input type="checkbox"/>
• Messupalautteiden käsittely (4 viikon kuluessa messuista)		

Rakennusaika:

9.–12.9.2022
pe–ma klo 8–22
(*valmis- ja pakettiosastot
ma klo 8–22*)

Messut avoinna:

13.–15.9.2022
ti–ke klo 10–17
to klo 10–16

Purku aika:

15.–16.9.2022
to klo 16–22
pe klo 8–16
(*valmis- ja pakettiosastot to 15.9. klo 16–22*)

#nemukavatmessutyypit